•	Ð	Task Mode	Task Name	% Work Complete	Baseline Work	Actual Work	2, '20 M   T   W	'   т   ғ	A	ug 9, '20 S   M   T	W   T   F	S	g 16, '20   M   T   V	V   T   F	Aug 23,	'20 1 T
		*	Begin	0%	0 hrs	0 hrs										
2	/	*	1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	100%	120 hrs	165.68 hrs										
4		*	2.ออกแบบและการพัฒนา	70%	112 hrs	150 hrs										
5		*	2.1 ออกแบบขอบเขตการทำงาน	0%	16 hrs	0 hrs										
6		*	2.2 ออกแบบการทำงาน	0%	16 hrs	0 hrs										
7	/	*	2.3 จัดเตรียมข้อมูลฟีทเจอร์สำหรับนำเข้า Machine learning	100%	16 hrs	32 hrs										
8		*	2.4 ออกแบบ system diagram	0%	16 hrs	0 hrs										
9		*	2.5 ออกแบบ use case	0%	16 hrs	0 hrs										
0	/	*	2.6 ทดสอบนำข้อมูลเข้า Machine learning สำหรับการเรียนรู้	100%	80 hrs	118 hrs										
1		*		0%	0 hrs	0 hrs										
2		*?	2.7 ทำความสะอาดชุดข้อมูล	0%	0 hrs	0 hrs										
13		*?	2.8 ออกแบบและพัฒนาโมเดล	0%	0 hrs	0 hrs										
24		**?	2.9 สร้าง API สำหรับดึงข้อมูลตลาดหุ้น	0%	0 hrs	0 hrs										
5		*?	2.10 ออกแบบแอพพลิเคชันสำหรับแสดงข้อมูลแนวโน้มของตลาดหลักทรัพย์	0%	0 hrs	0 hrs										
6		*	2.11 ออกแบบฐานข้อมูล	0%	0 hrs	0 hrs										
7		*	3. ทดลองและผลการทดลอง	16%	112 hrs	22.5 hrs										
8		*	3.1 การทดลองครั้งที่ 1	41%	24 hrs	22.5 hrs										
.9		*	3.2 การทดลองครั้งที่ 2	0%	24 hrs	0 hrs										
0		*	3.3 การทดลองครั้งที่ 3	0%	24 hrs	0 hrs										
1		*	3.4 สรุปผลการทดลองพร้อมแก้ไข	0%	40 hrs	0 hrs										
2		*	4.Report	0%	0 hrs	0 hrs								•		
8		*	End	0%	0 hrs	0 hrs										
39		*?		0%	0 hrs	0 hrs										

23%	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only	E	Deadline	•
23% 344 hrs	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only	3	Progress	
338.18 hrs	Milestone	<b>♦</b>	Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone	$\Diamond$		
Page 1										

