D	A	Task Mode	Task Name	% Work Complete	Baseline Work	Actual Work
1		→ IVIOUE	Begin	0%	0 hrs	0 hrs
2	✓	*	1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	100%	120 hrs	165.68 hrs
14		*	2.ออกแบบและการพัฒนา	70%	112 hrs	150 hrs
15		*	2.1 ออกแบบขอบเขตการทำงาน	0%	16 hrs	0 hrs
16		*	2.2 ออกแบบการทำงาน	0%	16 hrs	0 hrs
17	~	*	2.3 จัดเตรียมข้อมูลฟีทเจอร์สำหรับนำเข้า Machine learning	100%	16 hrs	32 hrs
18		*	2.4 ออกแบบ system diagram	0%	16 hrs	0 hrs
19		*	2.5 ออกแบบ use case	0%	16 hrs	0 hrs
20	~	*	2.6 ทดสอบนำข้อมูลเข้า Machine learning สำหรับการเรียนรู้	100%	80 hrs	118 hrs
21		*		0%	0 hrs	0 hrs
22		*?	2.7 ทำความสะอาดชุดข้อมูล	0%	0 hrs	0 hrs
23		**?	2.8 ออกแบบและพัฒนาโมเดล	0%	0 hrs	0 hrs
24		**?	2.9 สร้าง API สำหรับดึงข้อมูลตลาดหุ้น	0%	0 hrs	0 hrs
25		*?	2.10 ออกแบบแอพพลิเคชันสำหรับแสดงข้อมูลแนวโน้มของตลาดหลักทรัพย์	0%	0 hrs	0 hrs
26		*	2.11 ออกแบบฐานข้อมูล	0%	0 hrs	0 hrs
27		*	3. ทดลองและผลการทดลอง	34%	112 hrs	147.36 hrs
28	~	*	3.1 การทดลองครั้งที่ 1	100%	24 hrs	63.36 hrs
29		*	3.2 การทดลองครั้งที่ 2	28%	24 hrs	84 hrs
30		*	3.3 การทดลองครั้งที่ 3	0%	24 hrs	0 hrs
31		*	3.4 สรุปผลการทดลองพร้อมแก้ไข	0%	40 hrs	0 hrs
32		*	4.Report	0%	0 hrs	0 hrs
38		*	End	0%	0 hrs	0 hrs
39		*2		0%	0 hrs	0 hrs

24%	Task		Project Summary	Manual Task	Start-only	Е	Deadline	•
344 hrs	Split		Inactive Task	Duration-only	Finish-only	3	Progress	
163.04 hrs	Milestone	♦	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	\Diamond		

