| D | Task | Task Name | % Work | Baseline Work | Actual Work | 2, '20 |
|----|------|---|----------|---------------|-------------|---------|
| | Mode | | Complete | | | M T W T |
| 1 | * | Begin | 0% | 0 hrs | 0 hrs | |
| 2 | * | 1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง | 100% | 120 hrs | 165.68 hrs | |
| 14 | * | 2.ออกแบบและการพัฒนา | 80% | 112 hrs | 256.92 hrs | |
| 15 | * | 2.1 ออกแบบขอบเขตการทำงาน | 0% | 16 hrs | 0 hrs | |
| 16 | * | 2.2 ออกแบบการทำงาน | 0% | 16 hrs | 0 hrs | |
| 17 | * | 2.3 จัดเตรียมข้อมูลฟีทเจอร์สำหรับนำเข้า Machine learning | 100% | 16 hrs | 32 hrs | |
| 18 | * | 2.4 ออกแบบ system diagram | 0% | 16 hrs | 0 hrs | |
| 19 | * | 2.5 ออกแบบ use case | 0% | 16 hrs | 0 hrs | |
| 20 | * | 2.6 ทดสอบนำข้อมูลเข้า Machine learning สำหรับการเรียนรู้ | 100% | 80 hrs | 118 hrs | |
| 21 | * | 2.7 ออกแบบโมเดลให้ครอบคลุมการเคลื่อนไหว แบบ sideway ในกรอบแคบ | 99% | 80 hrs | 106.92 hrs | |
| 22 | * | 3. ทดลองและผลการทดลอง | 34% | 112 hrs | 147.36 hrs | |
| 23 | * | 3.1 การทดลองครั้งที่ 1 | 100% | 24 hrs | 63.36 hrs | |
| 24 | * | 3.2 การทดลองครั้งที่ 2 | 28% | 24 hrs | 84 hrs | |
| 25 | * | 3.3 การทดลองครั้งที่ 3 | 0% | 24 hrs | 0 hrs | |
| 26 | * | 3.4 สรุปผลการทดลองพร้อมแก้ไข | 0% | 40 hrs | 0 hrs | |
| 27 | * | 4.Report | 0% | 0 hrs | 0 hrs | |
| 33 | * | End | 0% | 0 hrs | 0 hrs | |
| 34 | *? | | 0% | 0 hrs | 0 hrs | |









