	0	Task Mode	Task Name	% Work Complete	Baseline Work	Actual Work	, '20 M	т	w   -	т	F	S	Aug 9, S	'20 M	т	w	т	F	S S	g 16, '2 M	0 I	W	т	F
1		*	Begin	0	% 0 hrs	0 hrs																		
2	<b>V</b>	*	1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	100	% 120 hrs	165.68 hrs																		
14		*	2.ออกแบบและการพัฒนา	57	% 112 hrs	126 hrs																	*	•
15		*	2.1 ออกแบบขอบเขตการทำงาน	0	% 16 hrs	0 hrs																		
16		*	2.2 ออกแบบการทำงาน	0	% 16 hrs	0 hrs																		
17	<b>V</b>	*	2.3 จัดเตรียมข้อมูลฟีทเจอร์สำหรับนำเข้า Machine learning	100	% 16 hrs	32 hrs																		
18		*	2.4 ออกแบบ system diagram	0	% 16 hrs	0 hrs																		
19		*	2.5 ออกแบบ use case	0	% 16 hrs	0 hrs																		
20		*	2.6 ทดสอบนำข้อมูลเข้า Machine learning สำหรับการเรียนรู้	75	% 80 hrs	94 hrs																		
21		**?	2.7 ทำความสะอาดชุดข้อมูล	0	% 0 hrs	0 hrs																		
22		**?	2.8 ออกแบบและพัฒนาโมเดล	0	% 0 hrs	0 hrs																		
23		**?	2.9 สร้าง API สำหรับดึงข้อมูลตลาดหุ้น	0	% 0 hrs	0 hrs																		
24		*?	2.10 ออกแบบแอพพลิเคชันสำหรับแสดงข้อมูลแนวโน้มของตลาดหลักทรัพย์	0	% 0 hrs	0 hrs																		
25		*?	2.11 ออกแบบฐานข้อมูล	0	% 0 hrs	0 hrs																		
26		*	3. ทดลองและผลการทดลอง	0	% 112 hrs	0 hrs																		
31		*	4.Report	0	% 0 hrs	0 hrs																		,
37		*	End	0	% 0 hrs	0 hrs																		



